



Corte de césped 2026

CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES DE CORTE DE CÉSPED EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

Importante: Este cronograma es acumulativo, las páginas están organizadas de modo que se visualizará primero lo más reciente e irá retrocediendo hasta el cronograma más antiguo.





**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO JULIO - 2026**



Fecha de inicio corte	23/07/2026
Fecha finalización corte	31/07/2026
Días Ciclo	31
CLUS	256.239
NO CLUS	
Área total PGIRS (m²)	256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	23/07/2026	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0	27/07/2026	27970,0
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4		
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	28/07/2026	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0		
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3	29/07/2026	52153,4
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0		
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4		
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total			256239,0		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO JUNIO - 2026**



Fecha de inicio corte	22/06/2026
Fecha finalización corte	30/06/2026
Días Ciclo	30
CLUS	256.239
NO CLUS	
Área total PGIRS (m ²)	256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	22/06/2026	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4	24/06/2026	27970,0
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	25/06/2026	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0		
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3	26/06/2026	52153,4
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0		
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4	30/06/2026	50070,6
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total		256239,0			



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO MAYO - 2026**



Fecha de inicio corte	25/05/2026
Fecha finalización corte	29/05/2026
Días Ciclo	31
CLUS	256.239
NO CLUS	
Área total PGIRS (m²)	256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	25/05/2026	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4	26/05/2026	27970,0
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	27/05/2026	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0		
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3	28/05/2026	52153,4
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0		
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4	29/05/2026	50070,6
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total		256239,0			



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO ABRIL - 2026**



Fecha de inicio corte 24/04/2026

Fecha finalización corte 30/04/2026

Días Ciclo 30

CLUS 256.239

NO CLUS

Área total PGIRS (m²) 256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	24/04/2026	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4	27/04/2026	27970,0
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	28/04/2026	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0		
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3	29/04/2026	52153,4
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0		
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4	30/04/2026	50070,6
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total			256239,0		




**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO MARZO - 2026**



Fecha de inicio corte	25/03/2026
Fecha finalización corte	31/03/2026
Días Ciclo	31
CLUS	256.239
NO CLUS	
Área total PGIRS (m ²)	256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	25/03/2026	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4	27/03/2026	27970,0
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	30/03/2026	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0		
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3	31/03/2026	52153,4
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0		
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4		
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total		256239,0			

 PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED MUNICIPIO LA ESTRELLA CICLO FEBRERO - 2026 		Fecha de inicio corte	23/02/2026		
		Fecha finalización corte	27/02/2026		
		Días Ciclo	28		
		CLUS	256.239		
		NO CLUS			
		Área total PGIRS (m ²)	256.239,0		
ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	23/02/2026	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0	25/02/2026	27970,0
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4		
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	26/02/2026	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0	27/02/2026	52153,4
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3		
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0	27/02/2026	50070,6
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4		
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total		256239,0			

 PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED MUNICIPIO LA ESTRELLA CICLO ENERO - 2026 				Fecha de inicio corte	28/01/2026
				Fecha finalización corte	31/01/2026
				Días Ciclo	31
				CLUS	256.239
				NO CLUS	
				Área total PGIRS (m ²)	256.239,0
ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	28/01/2026	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4	29/01/2026	27970,0
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7	29/01/2026	50167,5
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3		
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0	30/01/2026	52153,4
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3		
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0		
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4		
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total			256239,0		



Corte *de césped*

2025



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO DICIEMBRE - 2025**



Fecha de inicio corte	29/12/2025
Fecha finalización corte	31/12/2025
Días Ciclo	31
CLUS	256.239
NO CLUS	
Área total PGIRS (m ²)	256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	29/12/2025	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4	30/12/2025	27970,0
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	30/12/2025	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0		
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3	31/12/2025	52153,4
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0	31/12/2025	50070,6
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4		
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total		256239,0			



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO NOVIEMBRE - 2025**



Fecha de inicio corte	24/11/2025
Fecha finalización corte	28/11/2025
Días Ciclo	30
CLUS	256.239
NO CLUS	
Área total PGIRS (m ²)	256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	24/11/2025	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4		
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7	25/11/2025	27970,0
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	26/11/2025	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0		
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3	27/11/2025	52153,4
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0	28/11/2025	50070,6
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4		
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total			256239,0		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO OCTUBRE - 2025**



Fecha de inicio corte	24/10/2025
Fecha finalización corte	31/10/2025
Días Ciclo	31
CLUS	256.239
NO CLUS	
Área total PGIRS (m ²)	256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	24/10/2025	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4	28/10/2025	27970,0
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	29/10/2025	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0		
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3	30/10/2025	52153,4
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0		
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4		
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total		256239,0			



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO SEPTIEMBRE - 2025**



Fecha de inicio corte	25/09/2025
Fecha finalización corte	30/09/2025
Días Ciclo	30
CLUS	256.239
NO CLUS	
Área total PGIRS (m ²)	256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	25/09/2025	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4	26/09/2025	27970,0
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	29/09/2025	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0		
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3	29/09/2025	52153,4
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0	30/09/2025	50070,6
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4		
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		

Total		256239,0	
--------------	--	-----------------	--



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO AGOSTO - 2025**



Fecha de inicio corte	14/08/2025
Fecha finalización corte	31/08/2025
Días Ciclo	31
CLUS	256.239
NO CLUS	
Área total PGIRS (m ²)	256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	14-15/08/2025	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4	21-22/08/2025	27970,0
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	25-26/08/2025	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0		
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3	27-28/08/2025	52153,4
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0	29/08/2025	50070,6
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4		
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		

Total		256239,0	
--------------	--	-----------------	--



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO JULIO - 2025**



Fecha de inicio corte	14/07/2025
Fecha finalización corte	31/07/2025
Días Ciclo	31
CLUS	256.239
NO CLUS	
Área total PGIRS (m ²)	256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	14-16/07/2025	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4	22-23/07/2025	27970,0
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	24-25/07/2025	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0	28-29/07/2025	52153,4
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3		
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0	30-31/07/2025	50070,6
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4		
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total		256239,0			



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO JUNIO - 2025**



Fecha de inicio corte	13/06/2025
Fecha finalización corte	30/06/2025
Días Ciclo	30
CLUS	256.239
NO CLUS	
Área total PGIRS (m ²)	256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	13/06/2025	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4	19/06/2025	27970,0
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	20-24/06/2025	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0		
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3	25-26/06/2025	52153,4
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0	27/06/2025	50070,6
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4		
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total			256239,0		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO MAYO - 2025**



Fecha de inicio corte	22/05/2025
Fecha finalización corte	31/05/2025
Días Ciclo	31
CLUS	256.239
NO CLUS	
Área total PGIRS (m ²)	256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	22/05/2025	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4	26/05/2025	27970,0
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	27/05/2025	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0		
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3	28-29/05/2025	52153,4
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0	30/05/2025	50070,6
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4		
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total		256239,0			



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO ABRIL - 2025**

Fecha de inicio corte	22/04/2025
Fecha finalización corte	30/04/2025
Días Ciclo	30
CLUS	256.239
NO CLUS	
Área total PGIRS (m ²)	256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	22/04/2025	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4	24/04/2025	27970,0
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	25/04/2025	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0		
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3	28-29/04/2025	52153,4
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0	30/04/2025	50070,6
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4		
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total			256239,0		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO MARZO - 2025**

Fecha de inicio corte	21/03/2025
Fecha finalización corte	31/03/2025
Días Ciclo	31
CLUS	256.239
NO CLUS	
Área total PGIRS (m ²)	256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	21/03/2025	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4	26/03/2025	27970,0
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	27/03/2025	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0		
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3	28/03/2025	52153,4
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0		
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4	31/03/2025	50070,6
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total			256239,0		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO FEBRERO - 2025**

Fecha de inicio corte	21/012/2025
Fecha finalización corte	28/02/2025
Días Ciclo	28
CLUS	256.239
NO CLUS	
Área total PGIRS (m ²)	256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	21/02/2025	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4	25/02/2025	27970,0
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	26/02/2025	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0		
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3	27/02/2025	52153,4
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0		
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4	28/02/2025	50070,6
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total			256239,0		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO LA ESTRELLA
CICLO ENERO - 2025**

Fecha de inicio corte	24/01/2025
Fecha finalización corte	31/01/2025
Días Ciclo	31
CLUS	256.239
NO CLUS	
Área total PGIRS (m ²)	256.239,0

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m ²)	ÁREA BARRIO (m ²)	FECHA	ÁREA DÍA (m ²)
2	EL PEDRERO	710,1	710,1	24/01/2025	46538,9
3	EL GUAYABO	57,9	57,9		
4	CHILE	2358,3	2358,3		
5	QUEBRADA GRANDE	10522,7	10522,7		
6	CAQUETÁ	10174,7	10174,7		
7	PRIMAVERA	65,3	65,3		
8	SAN VICENTE	62,1	62,1		
9	ESCOBAR	2368,4	2368,4		
10	SAN CAYETANO	832,2	832,2		
11	LAS BRISAS	19387,2	19387,2		
12	LA CHINCA	10623,2	10623,2		
13	BELLAVISTA	3733,2	3733,2		
14	CENTRO	1627,9	1627,9		
15	HORIZONTES	579,8	579,8		
16	EL DORADO	218,0	218,0		
17	CAMILO TORRES	2556,4	2556,4		
18	LA OSPINA	10000,0	10000,0		
19	LA OSPINA	11448,4	11448,4	27/01/2025	27970,0
20	SAN JOSÉ MELEGUINDO	721,7	721,7		
21	SAN JOSÉ	612,0	612,0		
22	LA FERRERÍA	2840,0	2840,0		
23	SAN ANDRÉS	2220,2	2220,2		
24	BAVARIA	10127,7	10127,7		
25	SAN AGUSTÍN-SURAMÉRICA	15207,3	15207,3	28/01/2025	50167,5
26	SAN AGUSTÍN-INDUSTRIAL	14604,9	14604,9		
27	INDUSTRIAL	5222,5	5222,5		
28	SAN AGUSTÍN	9701,2	9701,2		
29	MONTERREY	1186,5	1186,5		
30	ANCÓN SAN MARTÍN	3108,0	3108,0		
31	ANCÓN SUR	1137,0	1137,0		
32	PAN DE AZÚCAR	14687,3	14687,3	29/01/2025	52153,4
33	CAMPOALEGRE	1018,9	1018,9		
34	LOS CHANOS	1803,8	1803,8		
35	ALTO DE LOS OSPINA	1263,3	1263,3		
36	PUEBLO VIEJO	8941,8	8941,8		
37	LA INMACULADA 2	88,1	88,1		
38	LA INMACULADA 1	2698,8	2698,8		
39	CENTRO-PUEBLO VIEJO	5364,7	5364,7		
40	LA BERMEJALA	1173,7	1173,7		
41	SIERRA MORENA	15113,0	15113,0		
42	PEÑAS BLANCAS	5257,4	5257,4		
43	CALLE VIEJA	2312,7	2312,7		
44	TABLACITA	3637,9	3637,9		
45	SAN ISIDRO	13213,8	13213,8		
46	SAGRADA FAMILIA	3872,3	3872,3		
47	BARRIOS UNIDOS	6901,3	6901,3		
48	SAN MIGUEL	234,1	234,1		
49	LA RAYA	6123,9	6123,9		
50	BELLOS AIRES	778,5	778,5		
51	JUAN XXIII	846,9	846,9		
	ZONA DE EXPANSIÓN	6891,9	6891,9		
Total			256239,0		